5

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA

CUMANDA
CHIMBORAZO

Abdón Calderón y Simón Bolívar
04 272 7366 – 600 Ext. 19

FISCALIZACION
Cumandá – Chimborazo

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO "IMPLEMENTACION DE UNA CANCHA DE INDOR, AREAS INFANTILES Y RECREACION PASIVA EN EL BARRIO 9 DE DICIEMBRE"

En la Ciudad de Cumandá del Cantón del mismo nombre perteneciente a la Provincia de Chimborazo, a los 04 días del mes de enero del año 2017, se reúnen las siguientes personas: Ing. Pablo Ríos quien actúa como Miembro de la Comisión de Recepción del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cumandá, por una parte y por otra parte, el Consorcio 9 de Diciembre – conformada por la CONSTRUCTORA SILVA-MIRANDA INGENIERIA Y SERVICIOS SMCONSTRUING&SERV S.A., y el Ing. Julio César Silva Miranda, la misma que se encuentra representada por el Ing. Julio César Silva Miranda, además la Ing. Lorena Mita, Administradora del Contrato; los mismos que convienen suscribir la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA** de acuerdo a las siguientes clausulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública-LOSNCP-, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la Contratante, contempla la ejecución del Proyecto: IMPLEMENTACION DE UNA CANCHA DE INDOR, AREAS INFANTILES Y RECREACION PASIVA EN EL BARRIO 9 DE DICIEMBRE, previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la Contratante resolvió aprobar los pliegos de la Menor Cuantía Obras – MCO-GADMCC-0013-2015, para la ejecución del proyecto antes mencionado, se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la Partida Presupuestaria N° 7.5.01.07.60.36, conforme consta en la certificación conferida por la Dirección Financiera, mediante documento No. DF.2015-11-455.

Se realizó la respectiva convocatoria el 21 de diciembre de 2015, a través del Portal www.compraspublicas.gob.ec.

Luego del proceso correspondiente, la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cumandá, mediante Resolución Administrativa No. 03-2016-GADMC, del 13 de enero de 2016, adjudicó la ejecución del Proyecto: IMPLEMENTACION DE UNA CANCHA DE INDOR, AREAS INFANTILES Y RECREACION PASIVA EN EL BARRIO 9 DE DICIEMBRE, al oferente Consorcio 9 de Diciembre – Representada por el Ing. Julio César Silva Miranda.

OBJETO : IMPLEMENTACION DE UNA CANCHA DE INDOR, AREAS INFANTILES Y RECREACION PASIVA EN EL BARRIO 9 DE DICIEMBRE

MONTO : $ 109,647.77810 + IVA

FORMA DE PAGO : ANTICIPO 50% del valor del contrato
El 50% restante mediante presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas
PLAZO : 60 días a partir de la entrega total del anticipo
GARANTIAS : Las de Ley

SEGUNDA: RECEPCION TECNICA.- Por designación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cumandá y de acuerdo al Art. 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como integrantes de la Comisión Técnica actúan el Ing. Pablo Ríos, la Ing. Lorena Mita además el Contratista Consorcio 9 de Diciembre – Representada por el Ing. Julio César Silva Miranda, han procedido a verificar al final de la obra la entrega física de la misma en mención, ubicado en el BARRIO 9 DE DICIEMBRE de la Ciudad de Cumandá. Respecto a la calidad de los trabajos se verificó conjuntamente con el delegado que los mismos han sido ejecutados a satisfacción de la Municipalidad según las especificaciones técnicas emitidas por la entidad, conforme se presentó en el Presupuesto Referencial todos los rubros necesarios para cumplir con el objeto de las necesidades planteadas en el proyecto.

Dando cumplimiento al Artículo 123 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que se refiere a la Recepción Definitiva, en el plazo previsto en el contrato, y sin existir observaciones o defectos de construcción, quedando a satisfacción los trabajos ejecutados por el contratista y sin quedar pagos pendientes se procede a dejar constancia de la liquidación económica en la presente acta.

Cabe manifestar que las cantidades de obra realmente ejecutadas, los incrementos de volúmenes están suscritos en un documento como dispone el Art. 88 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

TERCERA: DEL MONTO. - Del Monto contratado y efectivamente ejecutado tenemos lo siguiente:

MONTO CONTRATADO : $ 109,647.77810 + IVA
MONTO EJECUTADO : $ 102,646.20000 + IVA

CUARTA: LIQUIDACION DE PLAZOS.- El plazo convenido para la ejecución de la obra es de 60 días calendarios.

FECHA FIRMA DEL CONTRATO : 16 de febrero de 2016
FECHA DE TRANSFERENCIA 50 % ANTICIPO : 15 de abril del 2016

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA

CUMANDA
CHIMBORAZO

Abdón Calderón y Simón Bolívar
04 272 7366 – 600 Ext. 19

FISCALIZACION
Cumandá – Chimborazo

PLAZO CONTRACTUAL	: 60 días calendarios
DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO	: 00 días calendarios
FECHA FINAL SEGÚN PLAZO CONTRACTUAL	: 14 de junio de 2016
FECHA SOLICITUD DE RECEPCION	: 13 de junio del 2016
FECHA TERMINACION REAL DE OBRA	: 13 de junio del 2016
DIAS DE MORA	: 00 días
MULTA POR MORA	: NO EXISTE MULTA

QUINTA: LIQUIDACION ECONOMICA.- El contratista presenta tres planillas con los siguientes valores:

VALOR CONTRATO INICIAL	: $ 109,647.77810+ IVA
VALOR PLANILLA N° 1 DE AVANCE	: $ 24,344.06 + IVA
VALOR PLANILLA N° 2 DE AVANCE	: $ 69,555.92 + IVA
VALOR PLANILLA N° 3 Y LIQUIDACION	: $ 8,746.22 + IVA
VALOR TOTAL PLANILLAS	: $ 102,646.20 + IVA
DESCUENTO AL ANTICIPO	: $ 54,823.89
DIFERENCIA DE LO CONTRATADO	: $ 7,001.58 **EN MENOS**
MULTA POR MORA	: NO EXISTE

No existe reajuste de precios, no consta la fórmula polinómica en el contrato.

SEXTA: DE LAS GARANTIAS.- Una vez recibido el proyecto de forma Definitiva se procede a lo siguiente de acuerdo al Art. 118 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

SEPTIMA: ACEPTACION.- Forma parte de la presente acta el documento suscrito por las partes en el que constan las diferencias comprobadas durante la ejecución, documento estipulado en los Arts. 88 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Además, que se ha dado cumplimiento con lo estipulado en el artículo 121 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

OCTAVA: DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA.- Una vez concluido el proyecto en su totalidad como es: IMPLEMENTACION DE UNA CANCHA DE INDOR, AREAS INFANTILES Y RECREACION PASIVA EN EL BARRIO 9 DE DICIEMBRE, del Cantón Cumandá, del Cantón Cumandá, cabe recalcar que cualquier falla o deterioro por el tiempo invernal o cualquier daño ocasionado por los habitantes del cantón al proyecto terminado y sin haber observaciones de falla, por parte de los miembros de la comisión, las reparaciones de los daños del proyecto estará a cargo de la Municipalidad ya que pasa a ser bien Municipal.

Además, se hizo cumplir con las especificaciones técnicas dadas por el Departamento de Obras Públicas.

Las partes aceptan el total contenido en cada una de las clausulas procedentes y suscriben la presente **ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DEFINITIVA**, en un original y tres copias del mismo tenor y valor.

Ing. Pablo Ríos
MIEMBRO DE LA COMISION

CONSORCIO 9 DE DICIEMBRE
CONTRATISTA

Ing. Lorena Mita
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO