

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CUMANDA**



*Departamento Técnico de Sistemas
Cumanda-Chimborazo*



Para: Sr. Marco Maquisaca silva
De: Abg. Jorge Isaac Carbo Yagual
Fecha: 18 de enero del 2016
Asunto: En el texto.

**ALCALDE
JURÍDICO**


Reciban un cordial y respetuoso saludo, además del deseo de éxitos en las funciones que actualmente desempeña.

El motivo es para presentar el cronograma de trabajo que se va a desarrollar, previamente a la rendición de cuentas del día 6 de febrero del presente año.

Adjunto cronograma de actividades.

Seguro de contar con su atención favorable, quedo de usted altamente agradecido.

Atentamente,


Abg. Jorge Isaac Carbo Yagual
JURÍDICO GAD CUMANDA




19/1/16

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO FISCAL 2015

ETAPA DE GESTIÓN

No.	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE
1	Reunión de trabajo con los miembros delegados, para coordinar el trabajo correspondiente para la rendición de cuentas.	18 de enero 2015	18 enero 2015	Equipo de trabajo

ETAPA DE CONSOLIDACIÓN

No.	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE
1	Capacitación a los Directores para la ubicación de datos en la matriz de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS.	20 de enero 2016	20 de enero 2016	Equipo de trabajo
2	Copiar la información de cada una de las áreas del GAD, y entrega de formularios con la información requerida.	22 de enero 2016	25 de enero 2016	Equipo de trabajo
3	Elaboración del informe de rendición de cuentas	26 de enero 2016	02 de febrero 2016	
3	Aprobación de informe de rendición de cuentas por parte de los miembros y directores departamentales, y alcalde	03 de febrero 2016	05 de febrero 2016	Equipo de trabajo
4	Solicitud de usuarios y contraseñas del Sistema de participación ciudadana y control social	todo el mes de febrero 2016	todo el mes de febrero 2016	Ing. Sistemas

ETAPA DE PRESENTACIÓN

No.	ACTIVIDAD	fecha inicial	fecha final	RESPONSABLE
1	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	15 de febrero	25 de febrero	Equipo de trabajo
2	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	26 de febrero	26 de febrero	Equipo de trabajo
3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del Ingreso del Informe en el sistema virtual.	30 días a partir de la rendición de cuentas	26 de marzo	Ing. Sistemas