


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
CANTON CUMANDA
CUMANDA-CHIMBORAZO-ECUADOR
OBRAS PUBLICAS

PLANILLA: LIQUIDACION - 83

PROYECTO: LIMPIEZA INTEGRAL DEL CANTON CUMANDA				FECHA INICIO DE PLAZO: 17/06/2019		MONTO TOTAL: USD 24,263.51								
LUGAR: CANTON CUMANDA				FECHA FIN DE PLAZO: 16/08/2019		VALOR PLANILLA: USD 5,180.24								
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS CALENDARIO				FECHA PLANILLA: 05/07/2019										
MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA				PERIODO: 8to-19										
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRADA	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	C A N T I D A D E S		I M P O R T E		DIFERENCIAS EN VOLUMEN				
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	(+)	(-)	
L1	LIMPIEZA, REMOCION Y RETIRO DE SEDIMENTOS Y MALEZA DE CALLES Y AVENIDAS	M2	100229.72	0.07	7,016.08	95,729.52	6091.60	101,821.12	101.59	6,701.07	7,127.48	1,591.40	--	
L2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL-PODADO ARBOLES DE PARQUES Y CEMENTERIO MUNICIPAL	M2	5047.51	1.03	9,218.94	9,161.00	0.00	9,161.00	101.25	9,435.83	9,435.83	113.49	--	
L3	PINTURA ALTO TRAFICO, SEÑALIZACION BORDELLLOS, ANCHO VARIABLE (25-35cm)	ML	3830.93	1.45	5,554.85	-	2064.30	2,064.30	53.89	-	2,993.24	---	1,766.63	
L4	PINTURA ESMALTE PARTE EXTERNA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	M2	162.26	3.61	585.76	-	0.00	-	-	-	-	---	162.26	
L5	BLANQUEADO DE PAREDES EXTERNAS (ALBULIN)	M2	588.12	3.04	1,787.88	-	579.14	579.14	98.47	-	1,760.59	---	8.98	
Sumar:					24,263.50760							1 %		
TOTAL PLANILLADO						16,136.90	5,180.24	21,317.14				Esta planilla		21.35
												ACUMULADO		87.86
												PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA (MONTE ECONOMICO)		


 ING. SHIRLEY QUINTANILLA
 DIRECTORA DE OO.PP.


 ING. NANCY PICHIPALA
 RECALIZADOR